




KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek
Data przyjęcia wniosku:
Numer kancelaryjny wniosku:
Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym:
Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek:

I. INFORMACJE O PROJEKCIE	
1.1 Numer i nazwa Priorytetu:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
1.2 Numer i nazwa Działania:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
1.3 Numer i nazwa Poddziałania:	9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
1.4 Województwo:	łódzkie
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony:	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
1.6 Numer konkursu:	POKL/II/9.1.1/ST/15
1.7 Tytuł projektu:	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Krośniewice
1.8 Okres realizacji projektu:	Od 01.05.2015 Do 30.11.2015
1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina)	Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat kutnowski Gmina: Krośniewice
1.10 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej:	NIE
1.11 Projekt innowacyjny:	NIE
1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym:	NIE

II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)	
2.1 Nazwa projektodawcy:	Gmina Krośniewice
2.2 Status prawny:	wspólnota samorządowa - gmina
2.3 NIP: (PL)	7752407009
2.4 REGON:	611015448

2.5 Adres siedziby:	Ulica: Poznańska Nr domu: 5 Nr lokalu: - Miejscowość: Krośniewice Kod pocztowy: 99-340 Telefon: 242523024 Fax: 242547782
2.6 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:	Julianna Barbara Herman
2.7 Osoba do kontaktów roboczych:	Aneta Rosiak
2.7.1 Numer telefonu:	24/ 25 23 024
2.7.2 Adres poczty elektronicznej:	nadzor@krosniewice.pl
2.7.3 Numer faksu:	-
2.7.4 Adres:	-
2.8 Partnerzy:	NIE

III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

(maksymalnie 20 000 znaków)

3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu

1. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu
2. Wskaż cel główny oraz cele szczegółowe projektu
3. Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów (ustal wskaźniki pomiaru celów)
4. Określ wartość obecną wskaźnika (stan wyjściowy projektu) i wartość docelową wskaźnika (które osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu)
5. Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów (ustal źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru)

3.1.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

1. Wskaż problem, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu
2. Przedstaw opis sytuacji problemowej, do której odnosi się projekt (z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn), uwzględniając dane statystyczne odnoszące się do obszaru realizacji projektu
3. Przedstaw dostępne dane statystyczne uzasadniające cel główny projektu
4. Opisz wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa

W Gminie Krośnice funkcjonuje jedno przedszkole publiczne, a także oddziały przedszkolne zlokalizowane przy szkołach podstawowych, w tym 2 OP przy publicznej szkole podstawowej oraz 4 OP zlokalizowane przy 2 niepublicznych szkołach podstawowych. Wychowaniem przedszkolnym w Gminie Krośnice objętych jest 109 dz. i 126 chl., w tym dzieci w wieku 3 lat: 36(18dz.), w wieku 4 lat: 74(40z.), w wieku 5 lat: 85(38dz.), w wieku 6 lat: 40(13dz.). Łącznie w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych objętych jest 235 dzieci. Procent dzieci w wieku 3-5 w Gminie Krośnice objętych wychowaniem przedszkolnym wynosi 71,69.

Gmina Krośnice podjęła działania w celu upowszechnienia edukacji przedszkolnej m.in. poprzez: aplikowanie o środki na modernizację placu zabaw przy Przedszkolu w gminie Krośnice oraz akcje informacyjne wśród rodziców. Pomimo podjętych działań wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej nie zmienił się i wynosi 71,69%. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niewątpliwie fakt niedostatecznego wyposażenia oddziałów przedszkolnych, na co wskazywali rodzice dzieci 3-5 lat w rozmowach z dyrektorem szkoły oraz w anonimowych ankietach.

W 2 oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej w Nowem zdiagnozowano braki w zakresie organizacji placu zabaw, potrzebę dostosowania toalet do potrzeb dzieci oraz personelu, a także braki w zakresie wyposażenia.

W celu podniesienia standardu opieki przedszkolnej w oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych przy SP w Nowem należy:

- zakupić wyposażenie wspólnego placu zabaw (2 oddziały przy jednej szkole = 1 wspólny plac zabaw). Szkoła dotychczas nie posiadała placu zabaw. Przyczyną takiego stanu są niewystarczające środki finansowe uniemożliwiające stworzenie warunków w stopniu odpowiadającym rzeczywistym potrzebom;
- wyposażyć oddziały przedszkolne w sprzęt do utrzymania czystości, zakupić wyposażenie wycieczkowe oraz meble i wyposażenie, doposażyć kuchnię, zakupić sprzęt audiowizualny oraz ICT, zabawki, pomoce dydaktyczne i artykuły plastyczne. Oddziały przedszkolne są niedostatecznie doposażone. Wyposażenie wycieczkowe oraz meble znajdujące się w oddziałach są bardzo zniszczone i nieestetyczne. Zabawki, pomoce dydaktyczne i artykuły plastyczne w oddziałach są niekompletne. Sprzęt audiowizualny oraz ICT przewidziany do zakupu w ramach projektu zastąpi stary sprzęt, który również należy wymienić;
- ze względu na duże nasłonecznienie należy zakupić komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi,
- w celu stworzenia odpowiednich warunków do nauki, zabawy i wycieczek należy zakupić komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi,
- zmodernizować toaletę dla dzieci oraz personelu poprzez wymianę zużytej armatury oraz uzupełnienie jej braków.

Działania w powyższym zakresie umożliwiają podniesienie standardów pracy oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie Gminy Krośnice, co też przyczyni się do zmniejszenia nierówności w upowszechnieniu edukacji przedszkolnej w regionie. Zakłada się, że dzięki dodatkowemu wsparciu z edukacji przedszkolnej skorzysta większa

liczba dzieci tj. 50 (dot. OP przy SP w Nowem), w tym zwłaszcza 3 i 4 - letnich. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania rezultatów projektu, w tym do utrzymania 2 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy SP w Nowem przez okres co najmniej dwóch lat po zakończeniu realizacji projektu.

3.1.2 Cel główny projektu	Wskaźnik pomiaru celu	Wartość obecna wskaźnika			Wartość docelowa wskaźnika			Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru
		K	M	O	K	M	O	
Podniesienie jakości pracy 2 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy SP w Nowem w Gminie Krośnice poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3-4 letnich w terminie do 30.11.2015r	Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach projektu	0	0	0	0	0	1	- formularz zgłoszenia do projektu przekazany przez dyrektora szkoły/oddziałów przedszkolnych przed przystąpieniem do projektu; - informacje przekazane przez dyrektora szkoły/ oddziałów przedszkolnych dotyczące zrealizowania założeń projektowych (po dokonaniu zakupu towarów i usług w ramach projektu); - ośrodek zostanie utrzymany przez okres co najmniej 2 lat po zakończeniu realizacji projektu
	Liczba oddziałów przedszkolnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Krośnice, które zostały objęte wsparciem w ramach projektu	0	0	0	0	0	2	- formularz zgłoszenia do projektu przekazany przez dyrektora szkoły/oddziałów przedszkolnych przed przystąpieniem do projektu; - informacje przekazane przez dyrektora szkoły/ oddziałów przedszkolnych dotyczące zrealizowania założeń projektowych (po dokonaniu zakupu towarów i usług w ramach projektu); - oddziały zostaną utrzymane przez okres co najmniej 2 lat po zakończeniu realizacji projektu

3.1.3 Cele szczegółowe projektu	Wskaźnik pomiaru celu	Wartość obecna wskaźnika			Wartość docelowa wskaźnika			Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru
		K	M	O	K	M	O	
Stworzenie w 2 oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych przy SP w Nowem w Gminie Krośnice w okresie do 30.11.2015r. warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-4 lat poprzez organizację placów zabaw	Liczba oddziałów przedszkolnych, dla których zorganizowano plac zabaw w ramach projektu zgodnie z potrzebami dzieci 3 i 4-letnich	0	0	0	0	0	2	- faktury, rachunki, protokoły odbioru, potwierdzające organizację placu zabaw. Częstotliwość pomiaru: po dokonaniu odbioru technicznego placu zabaw
	Liczba oddziałów przedszkolnych, które dostosowały warunki funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w ramach projektu	0	0	0	0	0	2	- faktury, rachunki, protokoły odbioru, potwierdzające dostosowanie pomieszczeń. Częstotliwość pomiaru: po dokonaniu odbioru technicznego pomieszczeń

Stworzenie w 2 oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych przy SP w Nowem w okresie w Gminie Krośnice do 30.11.2015r. warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-4, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci	Liczba oddziałów przedszkolnych, które dokonały zakupu wyposażenia w ramach projektu	0	0	0	0	0	2	- faktury, rachunki, protokoły odbioru, potwierdzające dokonanie zakupu wyposażenia. Częstotliwość pomiaru: po podpisaniu ostatniego protokołu odbioru
--	--	---	---	---	---	---	---	--

3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób)

1. Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje, które zostaną objęte wsparciem z punktu widzenia istotnych dla projektu cech (np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć)
2. Uzasadnij wybór grupy docelowej, która objęta zostanie wsparciem
3. Opisz sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek odnosząc się do planu rekrutacji, procedury rekrutacyjnej, dodatkowego naboru oraz katalogu przejrzystych kryteriów rekrutacji (z uwzględnieniem podziału K/M)
4. Opisz potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników/uczestniczek projektu oraz podaj wiarygodne źródła pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym

Grupą docelową objętą wsparciem w ramach projektu są 2 oddziały przedszkolne zlokalizowane przy Szkole Podstawowej w Nowem na terenie gminy Krośnice, w których zdiagnozowano ww. problemy dotyczące zaplecza infrastrukturalnego, tj. braki w zakresie organizacji placów zabaw, braki w zakresie modernizacji toalet dla dzieci i personelu oraz braki w wyposażeniu w zakresie utrzymania czystości, wyposażenia kuchni, zabawek i pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, wyposażenia zapewnającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, rolet okiennych i sprzętu audiowizualnego oraz ICT.

Wsparcie w projekcie zostało zaplanowane na podstawie formularza zgłoszeniowego do projektu. Wnioskodawca poinformował szkołę/oddziały przedszkolne o możliwości skorzystania ze wsparcia udzielonego w ramach projektu systemowego, w odpowiedzi na co szkoła/oddziały przedszkolne wypełniły i dostarczyły do organu prowadzącego formularze zgłoszenia do projektu.

W ww. oddziałach przedszkolnych objętych wsparciem wychowaniem przedszkolnym objętych jest 16dz. i 20chl., w tym dzieci w wieku 3 lat: 6(3dz.), w wieku 4 lat: 13(7dz.), w wieku 5 lat: 13(4dz.), w wieku 6 lat: 4(2dz.). Łącznie w oddziałach przedszkolnych objętych jest 36 dzieci.

W związku z charakterem realizowanego wsparcia polegającego wyłącznie na doposazeniu oddziałów przedszkolnych, projekt należy traktować jako wyjątek nr 3 od standardu minimum (zamknięta rekrutacja). Niezależnie jednak od powyższego wszystkie działania podejmowane w ramach projektu, zwiastująca w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych odbędą się z zachowaniem zasady równości szans, w tym zasadą równości szans i płci.

3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe)

Status uczestnika	Liczba osób		
	K	M	O
Bezrobotni	0	0	0
w tym osoby długotrwale bezrobotne	0	0	0
Osoby nieaktywne zawodowo	0	0	0
w tym osoby uczące lub kształcące się	0	0	0
Zatrudnieni	0	0	0

w tym rolnicy	0	0	0
w tym samozatrudnieni	0	0	0
w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach	0	0	0
w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach	0	0	0
w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach	0	0	0
w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach	0	0	0
w tym zatrudnieni w administracji publicznej	0	0	0
w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych	0	0	0
Ogółem	0	0	0
w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych	0	0	0
w tym migranci	0	0	0
w tym osoby niepełnosprawne	0	0	0
w tym osoby z terenów wiejskich	0	0	0

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem	Liczba
Mikroprzedsiębiorstwa	0
Małe przedsiębiorstwa	0
Średnie przedsiębiorstwa	0
Duże przedsiębiorstwa	0

3.3 Zadania	
Nr	Nazwa zadania
1	ORGANIZACJA PLACU ZABAW
	<p>1. Przyporządkuj poszczególne zadania do danego celu szczegółowego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania</p> <p>2. Opisz zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem</p> <p>3. Opisz produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań</p>
	<p>Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą wytworzone w ramach jego realizacji</p> <p>Zgodnie ze zdiagnozowanymi problemami, 2 oddziały przedszkolne zlokalizowanych przy SP w Nowem (wspólny plac zabaw dla obu oddziałów przy szkole) zostaną przeprowadzone działania w zakresie organizacji placu zabaw polegające na zakupieniu i montażu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zestaw zabawowy x1 - bujaki x1 - ważka na sprężynie x1 - ważka na podstawie metalowej x1 - huśtawka podwójna metalowa x1 - zawieszki z siedziskiem koszyk z zapleciem x2
	<p>Cel szczegółowy projektu</p> <p>Stworzenie w 2 oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych przy SP w Nowem w Gminie Krośnice w okresie do 30.11.2015r. warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-4 lat poprzez organizację placów zabaw</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - tablica do rysowania podwójna x1 - sprężynowiec - konik x1 - karuzela tarczowa x1 - ławka x2 - kosz na śmieci x1 - regulamin x1 - bezpieczna nawierzchnia placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw 170 m² <p>Produkty: Liczba doposażonych placów zabaw - 1 Liczba wykonanych bezpiecznych nawierzchni wraz z ogrodzeniem - 1 częstość pomiaru: po dokonaniu zakupów i wykonaniu usługi na podstawie faktur/rachunków, protokołów odbioru.</p>	
2	DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ	<p>Zgodnie ze zdiagnozowanymi problemami 2 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy SP w Nowem w zakresie dostosowania toalet do potrzeb dzieci (wspólna toaleta dla dzieci dla obu oddziałów przy szkole) zostaną zakupione i zamontowane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podajnik na mydło x6 - nakładka zmniejszająca obwód ustępu x4 - podest x4 <p>W ramach zadania zmodernizowana zostanie również toaleta dla personelu. Planuje się zakup oraz montaż:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podajnik na mydło x2 - deska klozetowa x5 - podajnik na ręczniki x2 - lustro x2 <p>Produkty: Liczba oddziałów przedszkolnych, dla których dokonano dostosowania toalet do potrzeb dzieci - 2 Liczba szkół, dla których dokonano modernizacji toalet dla personelu - 1 Częstość pomiaru: po dokonaniu zakupów i wykonaniu usługi na podstawie faktur/rachunków, protokołów odbioru.</p>	<p>Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom 3 i 4 - letnim realizowanej w 2 oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych przy SP w Nowem w Gminie Krośnice poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych, w okresie do 30.11.2015r.</p>
3	WYPOSAŻENIE	<p>W związku z koniecznością doposażenia oddziałów objętych wsparciem, w ramach projektu dla SP w Nowem (w ramach obu oddziałów) należy zakupić:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) w zakresie wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach: <ul style="list-style-type: none"> - odkurzacz x1 2) w zakresie wyposażenia do utrzymania czystości x1 <ul style="list-style-type: none"> - szklanki x6 kompl. - talerze duże x30 - talerze głębokie x30 - chochla x4 	<p>Stworzenie w 2 oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych przy SP w Nowem w okresie w Gminie Krośnice do 30.11.2015r. warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-4, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci</p>

- dzbanek plastikowy x6
- taca duża x5
- łyżeczki x30
- noże x30
- kosz na śmieci x10
- wiadro duże x5
- dzbanek x4
- czajnik elektryczny x2
- widełce x30
- patera x2
- garnek x2
- pojemnik na kółkach x6
- pojemnik mały x10
- pojemnik 5L x5
- pojemnik 31L x6
- miska duża x2
- taca poliestrowa x1
- wkład do pojemników z tw. sztucznego x3
- wiadro zamykane x1
- 3) w zakresie zakupu rolet:
 - roleta x6
- 4) w zakresie wyposażenia wyoczynkowego:
 - puf z granulatem limonka x5
 - puf z granulatem żółty x4
 - puf z granulatem niebieski x5
 - puf z granulatem mały żółty x2
 - poduszka zielona x4
 - poduszka niebieska x4
 - poduszka czerwona x4
 - poduszka pomarańczowa x4
 - poduszka chabrowa x4
 - stojak do puf x4
 - pułka tapicerowana niebieska x12
 - pułka tapicerowana zielona x12
 - pułka tapicerowana czerwona x12
 - pułka tapicerowana pomarańczowa x12
 - poducha sensoryczna myszka x1
 - poducha sensoryczna piesek x1
 - duża kanapa zielona x1
 - duża kanapa niebieska x1
 - koc x6
 - materac 3-częściowy myszka z serem x2
 - materac 3-częściowy jeżyk x2
- 5) w zakresie mebli i wyposażenia:
 - dywan jednokolorowy zielony x2
 - dywan jednokolorowy terrakota x1
 - dywan jednokolorowy niebieski x1
- 6) w zakresie zabawek i pomocy dydaktycznych - 2 komp.
- 7) w zakresie pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć - 2 kompl.
- 8) w zakresie artykułów plastycznych - 2 kompl.
- 9) w zakresie wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad

	<p>dziećmi - 1 kompl. w ramach 2 OP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gaśnica x1 - szafka na gaśnicę x1 - apteczka x1 - instrukcja udzielania pierwszej pomocy x2 - znak - kierunek dojścia x2 - znaki ewakuacyjne x1 <p>10) w zakresie sprzętu ICT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - drukarka x2 - tusz do drukarki czarny x10 - tusz do drukarki kolor x10 <p>11) w zakresie sprzętu audiowizualnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - radioodtwarzacz x2 - odtwarzacz DVD x2 <p>Produkty:</p> <p>Liczba oddziałów, dla których zakupiono wyposażenie do utrzymania czystości - 2</p> <p>Liczba wyposażonych kuchni, w ramach oddziałów objętych wsparciem - 1</p> <p>Liczba oddziałów, dla których zakupiono rolety - 2</p> <p>Liczba oddziałów, dla których zakupiono wyposażenie wypoczynkowe - 2</p> <p>Liczba oddziałów, dla których zakupiono meble i wyposażenie - 2</p> <p>Liczba oddziałów, dla których zakupiono komplet zabawek i pomocy dydaktycznych, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych - 2</p> <p>Liczba oddziałów, dla których zakupiono komplet wyposażenia zapewnającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi - 2</p> <p>Liczba oddziałów, dla których zakupiono sprzęt audiowizualny, ICT i drukarki - 2</p>	
4	WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA	Częstoliwość pomiaru: po dokonaniu zakupów na podstawie faktur/rachunków, protokołów odbioru.
5	ZARZĄDZANIE PROJEKTEM	Opis w punkcie 3.7

3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł)

1. Zidentyfikuj sytuacje, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie celów szczegółowych projektu lub wskaźników pomiaru celów
2. Wskaż sposób identyfikacji wystąpienia takiej sytuacji (zajęcia ryzyka)
3. Opisz działania, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka

3.5 Oddziaływanie projektu	
<p>1. Opisz, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL</p> <p>2. Opisz wartość dodaną projektu</p>	
Oczekiwany efekt realizacji PO KL	Opis wpływu realizacji celu głównego projektu i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL
<p>Objęcie w ramach Priorytetu 20% dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczących w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich.</p>	<p>Gmina Krośnice jest gminą miejsko-wiejską. Realizacja projektu na terenie gminy przysięga oddziaływać do przyjęcia dzieci młodszych, w tym zwłaszcza w wieku 3-4 lat, w której to grupie wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej jest najniższy i wynosi 40,45% dla 3-latków i 75,51% dla 4-latków, co w efekcie przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika określonego w PO KL.</p> <p>Wartość dodatnia projektu:</p> <p>a) poprawa oceny o oddziaływanie przedszkolnych wśród mieszkańców/rodziców, co wpłynie na podjęcie decyzji o "oddaniu" dziecka do oddziału przedszkolnego, a w konsekwencji decyzji o powrocie do pracy,</p> <p>b) brak konieczności dowożenia dzieci do przedszkoli w miejscowościach ościennych spowoduje oszczędności finansowe w rodzinach.</p>

3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy	
<p>1. Opisz doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podanych przedsięwzięć/projektów</p> <p>2. Przedstaw informacje potwierdzające potencjał finansowy projektodawcy/partnerów do realizacji projektu</p>	
<p>Gmina Krośnice posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięć/ projektów współfinansowanych ze środków UE:</p> <p>I) Projekt pn.: "Efektywna edukacja gwarantem rozwoju lokalnego rynku pracy - budowa i wyposażenie Gimnazjum Gminnego w Krośniewicach". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem projektu była budowa nowego obiektu gimnazjalnego wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania oraz z zapewnieniem dostępu do sieci internetowej. Inwestycja ta poprawiła warunki prowadzenia działalności edukacyjnej, co przyczyniło się do zwiększenia szans rozwojowych uczniów pochodzących z terenu Gminy Krośnice, lepszego przygotowania ich do edukacji na kolejnych poziomach nauczania, a dzięki temu poprawienia ich przyszłej sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy.</p> <p>Całkowita wartość inwestycji wynosi: 10321373,42 PLN (środki UE: 8608797,11 PLN). Projekt realizowany w latach 2007-2010.</p> <p>II) Projekt pn.: "Zagospodarowanie oraz modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w gminie Krośnice". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „MAŁE PROJEKTY” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach projektu zakupiono wyposażenie placu zabaw.</p> <p>Całkowita wartość inwestycji wynosi: 28492,20 PLN (środki UE: 16299,50 PLN). Projekt realizowany w roku 2011.</p> <p>W ww. projektach osiągnięto zakładane rezultaty.</p> <p>Całkowita suma wydatków budżetowych poniesionych przez Gminę Krośnice w 2014 roku wynosi: 29839222,73 PLN.</p> <p>Gmina ma zatem potencjał do płynnej realizacji projektu.</p>	

3.7 Opis sposobu zarządzania projektem

1. Opisz, w jaki sposób projekt będzie zarządzany (z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn)
2. Opisz, jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaz osoby/stanowiska w projekcie i ich niezbędne kompetencje)
3. Uzasadnij wybór partnerów projektu (jeżeli dotyczy)
4. Opisz rolę partnerów (zadania, za które odpowiedzialny będzie każdy z partnerów) lub innych instytucji zaangażowanych w projekt (jeżeli dotyczy)
5. Opisz, wykonanie których zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom i uzasadnij zlecenie realizacji zadań (w przypadku, gdy wykonanie zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom)
6. Opisz działania, jakie będą prowadzone w celu monitoringu projektu i jego uczestników

Zarządzanie projektem powierzone zostanie koordynatorowi projektu. Koordynatorem projektu będzie Kierownik referatu rolnictwa i rozwoju gminy. Do zadań koordynatora należy nadzór nad realizacją projektu, bieżące monitorowanie systematyczności i efektywności jego realizacji oraz jego promocja za pomocą strony internetowej Gminy Krośnice. Koordynator będzie wykonywał swoje zadania nieodpłatnie, w ramach obowiązków służbowych. Do zadań koordynatora należy m.ni.: koordynacja realizacji działań projektu, dbałość o merytoryczną, wysoką jakość realizacji zadań, nadzór nad zgodnością realizacji projektu z umową, kontakty oraz korespondencja z IP, nadzór i kontrola nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych związanymi z zakupami, monitorowanie prawidłowego przebiegu projektu, sporządzanie wniosku o płatność i sprawozdań finansowych, ewidencja wydatków, monitorowanie i ewaluacja prawidłowego przebiegu projektu, przygotowanie projektu raportu końcowego.

Rozliczaniem projektu będzie się zajmowała księgowa zatrudniona w Gminie Krośnice.

Działania zaplanowane w projekcie zostaną zlecone wykonawcom wybranym w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą PZP. Projekt przewiduje równościowy sposób zarządzania. Osoby zaangażowane w realizację projektu zostaną zapoznane z dokumentem: Zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL, Poradnik z 25.03.2009 r. (aktualizacja z 2010r.).

Przez cały okres realizacji projektu będzie prowadzony monitoring prowadzonych działań, który będzie obejmował: analizę dokumentów (faktury, rachunki, protokoły odbioru) - na bieżąco, wizyty w oddziałach celem naocznego stwierdzenia wykonania zadań (z wizyt sporządzone zostaną notatki służbowe) - po dostarczeniu zakupów do oddziałów, sprawozdania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowem dwukrotnie w czasie trwania projektu (w połowie i przed zakończeniem projektu).

Wnioskodawca przez cały okres realizacji projektu będzie prowadził Biuro projektu, które będzie się mieścić w Urzędzie Gminy Krośnice. Wnioskodawca udostępni

pomieszczenia wraz z zapleczem technicznym niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Biura.

W przypadku czynników stanowiących zagrożenie dla prawidłowej realizacji projektu, Wnioskodawca będzie podejmował odpowiednie działania naprawcze.

IV. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria	2015	Ogółem
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2)	99 039,40 zł	99 039,40 zł
4.1.1 Koszty bezpośrednie	99 039,40 zł	99 039,40 zł
4.1.1.1 w tym stawki jednostkowe	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1.2 w tym kwoty ryczałtowe	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 1: ORGANIZACJA PLACU ZABAW	50 982,00 zł	50 982,00 zł
Zadanie 2: DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ	1 289,00 zł	1 289,00 zł
Zadanie 3: WYPOSAŻENIE	46 768,40 zł	46 768,40 zł
Współpraca ponadnarodowa	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzanie projektem	0,00 zł	0,00 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	0,00 zł
4.1.2 Koszty pośrednie	0,00 zł	0,00 zł
rozliczane ryczałtem	0,00 %	0,00 %
4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem	54 420,00 zł	54 420,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1)	54,95 %	54,95 %
4.1.4 Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem	0,00 zł	0,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1)	0,00 %	0,00 %
4.2 Wkład własny	0,00 zł	0,00 zł
4.2.1 w tym wkład niepieniężny	0,00 zł	0,00 zł
4.2.2 w tym wkład prywatny	0,00 zł	0,00 zł
4.3 Wnioskowane dofinansowanie (4.1 – 4.2)	99 039,40 zł	99 039,40 zł
4.4 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT		
4.5 Koszt przypadający na jednego uczestnika:		0,00 zł

V. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem.

Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy *de minimis*, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego.¹⁾

Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny.

¹⁾ Dotyczy wyłączenie projektów objętych zasadami pomocy publicznej.

Data wypełnienia wniosku: 24.04.2015

Pieczęć i podpis osoby lub urzędnika uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta.*

GMINA KROŚNIEWICE
ul. Poznańska 5
99-340 Krośniewice, woj. łódzkie
tel. (024) 252-32-35, fax (024) 254-77-82

BUDMISTRZ
Juliana Barbara German

* obowiązek opatrzenia wniosku pieczęcią i podpisem nie dotyczy wniosków składanych jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub w inny równoważny sposób

OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU

Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że

- zapoznałem/am/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie;
- zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie.

* obowiązek opatrzenia wniosku pieczęcią i podpisem nie dotyczy wniosków składanych jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub w inny równoważny sposób

Wypełnienie tej części nie jest wymagane

W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z:

- nie korzystałem/am z pomocy
- szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w
- pomocy Punktu Informacyjnego w
- pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa
- inne

GMINA KROŚNIEWICE
ul. Poznańska 5
99-340 Krośniewice, woj. łódzkie
tel. (024) 252-32-35, fax (024) 254-77-82
REGON 611015448, NIP 775-24-07-009

GMINA KROŚNIEWICE
[Signature]
Jolanta Kuchta-Prus

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	2015		
						Liczba	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓLNE (4.1)						99 039,40 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)						99 039,40 zł		
Zadanie 1 - ORGANIZACJA PLACU ZABAW						50 982,00 zł		
1. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw - zestaw zabawowy (SP w Nowem)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	1,00	17 599,00 zł	17 599,00 zł
2. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw - bujak (SP w Nowem)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	1,00	1 699,00 zł	1 699,00 zł
3. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw - ważka na sprężynie (SP w Nowem)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	1,00	1 699,00 zł	1 699,00 zł
4. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw - ważka na podstawie metalowej (SP w Nowem)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	1,00	1 999,00 zł	1 999,00 zł
5. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw - huśtawka podwójna metalowa (SP w Nowem)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	1,00	1 916,00 zł	1 916,00 zł
6. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw - zawiesz z siedziskiem koszyk z zapieciem (SP w Nowem)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	2,00	749,00 zł	1 498,00 zł
7. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw - tablica do rysowania podwójna (SP w Nowem)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	1,00	1 599,00 zł	1 599,00 zł
8. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw - sprężynowiec - konik (SP w Nowem)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	1,00	1 599,00 zł	1 599,00 zł
9. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw - karuzela tarczowa (SP w Nowem)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	1,00	6 599,00 zł	6 599,00 zł
10. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw - ławka (SP w Nowem)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	2,00	649,00 zł	1 298,00 zł
11. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw - kosz na śmieci (SP w Nowem)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	1,00	568,00 zł	568,00 zł
12. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw - regulamin (SP w Nowem)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	1,00	499,00 zł	499,00 zł
13. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw	TAK	NIE	NIE	NIE	m2	170,00	73,00 zł	12 410,00 zł

Zadanie 2 - DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ										1 289,00 zł		
14. Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup - podajnik na mydło (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	6,00	45,00 zł	270,00 zł
15. Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup - nakładki zmniejszające obwód ustępu (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	4,00	35,00 zł	140,00 zł
16. Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup - podesty (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	4,00	38,00 zł	152,00 zł
17. Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup - podajnik na mydło (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	2,00	45,00 zł	90,00 zł
18. Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup - deska klozetowa (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	5,00	65,00 zł	325,00 zł
19. Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup - podajnik na ręczniki (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	2,00	67,00 zł	134,00 zł
20. Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup - lustro (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	2,00	89,00 zł	178,00 zł
Zadanie 3 - WYPOSAŻENIE										46 768,40 zł		
21. Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach - okurzac (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	1,00	349,00 zł	349,00 zł
22. Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach - kosz na śmieci (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	10,00	30,00 zł	300,00 zł
23. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - szklanki (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	6,00	15,00 zł	90,00 zł
24. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - talerze duże (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	30,00	4,50 zł	135,00 zł
25. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - talerze głębokie (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	30,00	4,50 zł	135,00 zł
26. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - chochla (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	4,00	7,80 zł	31,20 zł

27. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - dzbanek plastikowy (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	6,00	8,00 zł	48,00 zł
28. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - taca duża (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	5,00	5,80 zł	29,00 zł
29. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - łyżeczki małe (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	30,00	1,00 zł	30,00 zł
30. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - noże (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	30,00	1,00 zł	30,00 zł
31. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - wiadro duże (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	5,00	24,00 zł	120,00 zł
32. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - dzbanek (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	4,00	20,00 zł	80,00 zł
33. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - czajnik elektryczny (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	2,00	50,00 zł	100,00 zł
34. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - widelce (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	30,00	1,00 zł	30,00 zł
35. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - patera (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	2,00	23,00 zł	46,00 zł
36. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - garnek (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	2,00	35,00 zł	70,00 zł
37. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - pojemnik na kółkach (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	6,00	65,00 zł	390,00 zł
38. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - pojemnik mały (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	10,00	6,00 zł	60,00 zł
39. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - pojemnik 5l (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	5,00	21,00 zł	105,00 zł
40. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - pojemnik 31l (w	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	6,00	57,00 zł	342,00 zł

68. Zakup mebli i wyposażenia - dywan jednokolorowy terrakota 2x2 (w ramach OP1 w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	1,00	349,90 zł	349,90 zł
69. Zakup mebli i wyposażenia - dywan jednokolorowy niebieski 2x2 (w ramach OP2 w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	1,00	349,90 zł	349,90 zł
70. Zabawki i pomoce dydaktyczne - komplet zabawek (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	2,00	6 000,00 zł	12 000,00 zł
71. Pomoce dydaktyczne. Komplet pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	2,00	5 000,00 zł	10 000,00 zł
72. Artykuły plastyczne. Komplet artykułów plastycznych potrzebnych do realizacji zajęć (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	2,00	3 000,00 zł	6 000,00 zł
73. Komplet wyposażenia zapewnającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	2,00	250,00 zł	500,00 zł
74. Zakup sprzętu ICT - drukarka (w ramach 2 OP w Sp w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	2,00	349,00 zł	698,00 zł
75. Zakup sprzętu audiowizualnego - radioodtwarzacz (w ramach 2 OP w SO w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	2,00	340,00 zł	680,00 zł
76. Zakup sprzętu audiowizualnego - odtwarzacz DVD (w ramach 2 OP w SO w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	2,00	300,00 zł	600,00 zł
77. Zakup sprzętu audiowizualnego - kamera (w ramach 2 OP w SO w Nowem)	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	1,00	3 000,00 zł	3 000,00 zł
4. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa											0,00 zł
78.	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00	0,00 zł	0,00 zł
5. Zadanie - Zarządzanie projektem											0,00 zł
79. nie dotyczy	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	-	0,00	0,00 zł	0,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)											0,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną											0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem											0,00 %
1. --Nie dotyczy--								-	0,00	0,00 zł	0,00 zł
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)											54 420,00 zł 54,95 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)											0,00 zł 0,00 %

Wydatki objęte pomocą pozostałą	99 039,40 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis	0,00 zł
Wkład prywatny	0,00 zł

GMINA KROŚNIEWICE
 ul. Poznańska 5
 99-340 Krośniewice, woj. łódzkie
 tel. (024) 252-32-35, fax (024) 254-77-82
 REGON 611015448, NIP 775-24-07-009

GMINA KROŚNIEWICE
Juliana Piłsudskiego

SKARBEK GMINY

[Signature]
 Rezydent

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	Razem
KOSZTY OGÓLNE (4.1)						
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)						
Zadanie 1 - ORGANIZACJA PLACU ZABAW						
1. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw - zestaw zabawowy (SP w Nowem)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	17 599,00 zł
2. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw - bujak (SP w Nowem)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	1 699,00 zł
3. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw - wałka na sprężynie (SP w Nowem)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	1 699,00 zł
4. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw - wałka na podstawie metalowej (SP w Nowem)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	1 999,00 zł
5. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw - huśtawka podwójna metalowa (SP w Nowem)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	1 916,00 zł
6. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw - zawieszę z siedziskiem koszyk z zapięciem (SP w Nowem)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	1 498,00 zł
7. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw - tablica do rysowania podwójna (SP w Nowem)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	1 599,00 zł
8. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw - sprężynowiec - konik (SP w Nowem)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	1 599,00 zł
9. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw - karuzela tarczowa (SP w Nowem)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	6 599,00 zł
10. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw - lawka (SP w Nowem)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	1 298,00 zł
11. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw - kosz na śmieci (SP w Nowem)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	568,00 zł
12. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw - regulamin (SP w Nowem)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	499,00 zł
13. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw	TAK	NIE	NIE	NIE	m2	12 410,00 zł

Zadanie 2 - DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ										1 289,00 zł
14. Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup - podajnik na mydło (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	270,00 zł
15. Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup - nakładki zmniejszające obwód ustępu (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	140,00 zł
16. Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup - podesty (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	152,00 zł
17. Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup - podajnik na mydło (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	90,00 zł
18. Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup - deska klozetowa (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	325,00 zł
19. Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup - podajnik na ręczniki (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	134,00 zł
20. Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup - lustro (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	178,00 zł
Zadanie 3 - WYPOSAŻENIE										46 768,40 zł
21. Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach - okurzac (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	349,00 zł
22. Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach - kosz na śmieci (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	300,00 zł
23. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - szklanki (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	90,00 zł
24. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - talerze duże (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	135,00 zł
25. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - talerze głębokie (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	135,00 zł
26. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - chochla (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	31,20 zł

27. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - dzbanek plastikowy (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	48,00 zł
28. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - taca duża (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	29,00 zł
29. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - łyżeszki mate (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	30,00 zł
30. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - noże (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	30,00 zł
31. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - wiadro duże (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	120,00 zł
32. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - dzbanek (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	80,00 zł
33. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - czajnik elektryczny (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	100,00 zł
34. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - widelce (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	30,00 zł
35. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - patera (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	46,00 zł
36. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - garnek (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	70,00 zł
37. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - pojemnik na kółkach (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	390,00 zł
38. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - pojemnik mały (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	60,00 zł
39. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - pojemnik 5l (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	105,00 zł
40. Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż - pojemnik 31l (w	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	342,00 zł

68. Zakup mebli i wyposażenia - dywan jednokolorowy terrakota 2x2 (w ramach OP1 w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuca	349,90 zł
69. Zakup mebli i wyposażenia - dywan jednokolorowy niebieski 2x2 (w ramach OP2 w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuca	349,90 zł
70. Zabawki i pomoce dydaktyczne - komplet zabawek (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	12 000,00 zł
71. Pomoce dydaktyczne. Komplet pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	10 000,00 zł
72. Artykuły plastyczne. Komplet artykułów plastycznych potrzebnych do realizacji zajęć (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	6 000,00 zł
73. Komplet wyposażenia zapewnającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi (w ramach 2 OP w SP w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	500,00 zł
74. Zakup sprzętu ICT - drukarka (w ramach 2 OP w Sp w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuca	698,00 zł
75. Zakup sprzętu audiowizualnego - radioodtwarzacz (w ramach 2 OP w SO w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuca	680,00 zł
76. Zakup sprzętu audiowizualnego - odtwarzacz DVD (w ramach 2 OP w SO w Nowem)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuca	600,00 zł
77. Zakup sprzętu audiowizualnego - kamera (w ramach 2 OP w SO w Nowem)	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuca	3 000,00 zł
4. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa									
78.	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00 zł
5. Zadanie - Zarządzanie projektem									
79. nie dotyczy	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	-	0,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)									
w tym objęte pomocą publiczną									
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem									
1. --Nie dotyczy--									0,00 zł
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)									54 420,00 zł 54,95 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)									0,00 zł 0,00 %

Wydatki objęte pomocą pozostałą	99 039,40 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis	0,00 zł
Wkład prywatny	0,00 zł

GMINA KROŚNIEWICE
 ul. Poznańska 5
 99-340 Krośnice, woj. łódzkie
 tel. (024) 252-32-35, fax (024) 254-77-82
 REGON 611015448, NIP 775-24-07-009

S O R T I M I N I
Juliana Korbova Herman

SICATBIK GMINY
Beata Kufel

L.p.	Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financing'u i kosztów rozliczanych ryczałtem)
0	<p>Uzasadnienie dla cross-financing'u i wyjaśnienie przyjętych form rozliczenia: Uzasadnienie dla zadania 1</p> <p>Szkoła Podstawowa w Nowem obecnie nie posiada placu zabaw. Plac zabaw będzie przeznaczony dla dzieci w różnym wieku i będzie dawać możliwość prawdziwej aktywności fizycznej. Należy zakupić m.in.: huśtawkę, bujak, karuzelę, sprężynowce, zawieszki z siedziskiem - koszyk z zapięciem, tablicę do rysowania, ławki, kosz na śmieci, regulamin, ważkę na podstawie metalowej, ważkę na sprężynie, zestaw zabawowy.</p> <p>Uzasadnienie dla zadania 3</p> <p>W 2 oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych przy SP w Nowem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w zakresie rolet okiennych - ze względu na duże nasłonecznienie należy zakupić komplet rolet, co niewątpliwie wpłynie na poprawę warunków pracy z dziećmi; - w zakresie wyposażenia wypoczynkowego należy zakupić m.in. kanapy. Wyposażenie, które obecnie służy oddziałom przedszkolnym jest w bardzo kiepskim stanie technicznym (obdrapane, zniszczone) oraz zasadniczo wpływają na brak estetyki w salach. - w zakresie sprzętu audiowizualnego - w celu wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa najmłodszych dzieci należy zamontować kamerę rejestrującą zdarzenia na terenie placu zabaw. Rejestracja ma się odbywać całodobowo. Monitoring ma na celu również zapobiec ewentualnym aktom wandalizmu i zaśmiecania terenu placu zabaw.
70, 71, 72, 73	<p>Uzasadnienie:</p> <p>Biorąc pod uwagę definicję cross-finansingu zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków Beneficjent nie przewiduje zakupów w ramach cross-finansingu w kategoriach wydatków: zabawki i pomoce dydaktyczne, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, wyposażenie do utrzymania czystości w pomieszczeniach.</p> <p>Poniżej pozycje zakupów, jakie zostaną dokonane dla 2 oddziałów w ramach kategorii wydatków:</p> <p>1) zabawki i pomoce dydaktyczne: KOSZYK, SKRZYNIA NA KÓŁKACH, WYSZYWANKI, KORALE DREWNIANE, PIRAMIDKA KOLOROWA, PIRAMIDKA KLAUN, UKŁADANKI, SKŁADANA MYSZ, PUZZLE, SAMOCHÓD, MOZAIKA, SKRZYNKA Z KLOCKAMI, DOMINO, TABLICA STOJĄCA DWUSTRONNA, FIGURY PORÓWNAWCZE, SZABLONY, POCIĄG Z KLOCKAMI, KLOCKI, KLOCKI PIANKOWE Z FAKTURĄ, UKŁADANKI POSTACIE, STEMPLE, LALKA NIEMOWLAK Z AKCESORIAMI, BOBAS, MIĘKKIE LALKI, KOŁYSKA DO LALKI, POŚCIEL DO ŁÓŻECZKA, WÓZEK GŁĘBOKI, TRAKTOR Z PRZYCZEPĄ, ŁAWETA Z KOPARKĄ, ŚMIECIARKA, BETONIARKA, WYWROTKA, ZESTAW MAŁYCH POJAZDÓW, WAGA, WARSZTAT NA KÓŁKACH, KOMPLET OBIADOWY, TUNEL, WORECZKI SPORTOWE, RINGO AKTYWNE, FIGURKI ZWIERZĄT, MATA ZE ZWIERZĘTAMI, KUCHENKA Z ZESTAWEM AKCESORIÓW, RONDLE, TORBA Z INSTRUMENTAMI, ŁÓŻECZKO DLA LALKI DREWNIANE, DREWNIANY WARSZTAT, PIŁKA NOŻNA GUMOWA, PIŁKA DO RUGBY, PALETKI, CZAJNIK WÓZEK SUPERMARKET, GARAŻ Z DROGĄ, WÓZEK MAŁY SPRZĄTACZ, ZEGAR MAGNETYCZNY, GRY, ODKURZACZ, PARAWAN WYSOKI TEATRZYK, HOKEJ ZESTAW, TOR PRZESZKÓD, PODSTAWKI DO TORU PRZESZKÓD, WÓZEK OGRODNIAK ITP.</p> <p>2) pomoce dydaktyczne: SZTALUGI, MAKATKA MAPA POLSKI, KOLEKCJA MINERAŁÓW, MIKROSKOP, GLOBUS PODŚWIETLANY POLITYCZNO-FIZYCZNY, GRA POCZTA, PUZZLE, BAJKI, ZESTAWY KOLOROWYCH ZDJĘĆ, PUZZLE 3D, GRA Z FIGURAMI, PIŁKA RADOSNE TWARZE, DWUSTRONNE PLANSZE TEMATYCZNE, PREPARATY DO MIKROSKOPU, KARTY OBRAZKOWE DO NAUKI ANGIELSKIEGO, TORBA Z PACYNKAMI, INTERAKTYWNA ŚCIANA, WAGA SZALKOWA, KOLOROWE LICZYDŁO, KOSTKI MANIPULACYJNE, ZESTAW DO BADMINTONA ITP.</p> <p>3) artykuły plastyczne: PAPIER KSERO, PAPIER RYSUNKOWY, ZESTAW BIBUŁ KOLOROWYCH, BLOK TECHNICZNY KOLOROWY, TEMPERA PASTELOWA, PODUSZKI DO TUSZU, TAŚMA SAMOPRZYLEPNA, TACKA DO FARB, BRYSTOL KOLOROWY, PAPIER TĘCZOWY DWUSTRONNY, TEKSTURA FALISTA KOLOROWA, BIBUŁA, KREDKI, MAZAKI ZMYWALNE ZESTAW KLASOWY, NOŻYCKI PRZEDSZKOLNE, PĘDZLE UNIWERSALNE, NOŻYCKI WZORKI, TEMPERÓWKI, BROKATY W SŁOICZKACH, DZIURKACZ OZDOBNY, FILCE, PIÓRKA, WAŁKI DEKORACYJNE, KLEJ W SZTYFCIE, ŻELOPISY Z BROKATEM ITP.</p> <p>4) wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi: GAŚNICA, SZAFKA NA GAŚNICĘ, APTECZKA, INSTRUKCJA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY, ZNAKI EWAKUACYJNE</p>
55	<p>Uzasadnienie: Zakup wyposażenia wypoczynkowego - metalowy stojak do pufek (2 szt. w ramach OP1; 2 szt. w ramach OP2 w SP</p>

	w Nowem)
	Ww. pozycja nie stanowi cross-finansingu tzn. że nie będzie stanowiła środka trwałego w placówce beneficjenta.
67, 68,69	Uzasadnienie: poz. 67: Zakup mebli i wyposażenia - dywan jednokolorowy zielony 2x2 (1 szt. w ramach OP1; 1 szt. w ramach OP2 w SP w Nowem) poz. 68: Zakup mebli i wyposażenia - dywan jednokolorowy terrakota 2x2 (w ramach OP1 w SP w Nowem) poz. 69: Zakup mebli i wyposażenia - dywan jednokolorowy niebieski 2x2 (w ramach OP2 w SP w Nowem) Ww. pozycje nie stanowią cross-finansingu tzn. że nie będą stanowiły środka trwałego w placówce beneficjenta.

Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną i pomocą *de minimis*.

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2015										
	Kwartał	-			-			-			-
Miesiąc	5	6	7	8	9	10	11				
Zadanie 1 - ORGANIZACJA PLACU ZABAW											
Etap 1 - Przeprowadzenie procedury przetargowej dot. organizacji placu zabaw											
Etap 2 - Zakup/dostawa urządzeń na plac zabaw i ich montaż											
Etap 3 - Odbiór techniczny placu zabaw											
Etap 4 - Oznakowanie zakupionych sprzętów											
Zadanie 2 - DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ											
Etap 1 - Przeprowadzenie procedury przetargowej dot. zakupu i wymiany armatury w toalecie dla dzieci/ personelu											
Etap 2 - Zakup/dostawa armatury i wyposażenia do toalet dla dzieci/ personelu											
Etap 3 - Odbiór techniczny toalet dla dzieci/ personelu											
Etap 4 - Oznakowanie zakupionej armatury oraz wyposażenia toalet dla dzieci/ personelu											
Zadanie 3 - WYPOSAŻENIE											
Etap 1 - Przeprowadzenie procedury przetargowej											
Etap 2 - Zaku/dostawa											
Etap 3 - Oznakowanie											
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM:											
Etap 1 - Bieżący nadzór nad realizacją projektu											
Etap 2 - Monitoring projektu											
Etap 3 - Promocja projektu											
Etap 4 - Rozliczanie projektu											

GMINA KROŚNIEWICE
 ul. Poznańska 5
 99-340 Krośniewice, woj. łódzkie
 tel. (024) 252-32-35, fax (024) 254-77-82
 REGON 611015448, NIP 775-24-07-009

SKARBNIK MIANY



SKARBNIK MIANY



Wersja Generatora: 8.7 Wersja publikacji: 8.7 PRZEWODNICZĄCY RADY

Suma kontrolna: 65EB-E736-D5C3-381D

Stefan Kępczyński
 Starosta Kępczyński

